

Ayala Nelson
Osorio Juan
Romero Michael
Salamanca Camilo

Métodos

La ausencia de reuniones de sincronización entre el equipo, la falta de seguimiento real y no tener una metodología ágil bien aplicada generaron descoordinación desde el inicio.

Maquinaria

La configuración del Android SDK y el posible cambio a lenguajes causaron bloqueos técnicos; también los equipos con recursos limitados ralentizaron el desarrollo.

Materiales

Los assets pixel art estaban incompletos o directamente no estaban hechos durante el desarrollo, el banco de preguntas JSON era limitado.

Mano de obra

El equipo tenía nula experiencia con Godot 4 y GDScript, los roles (programador, diseñador, tester) no siempre estuvieron claros, y el trabajo se realizó de forma paralela sin coordinarse.

No se midió el tiempo real invertido por sprint y no se hicieron retrospectivas para detectar desvíos a tiempo.

Medición

El trabajo remoto sin canales de comunicación definidos, los cambios de alcance durante el proyecto y las cargas académicas paralelas de los integrantes afectaron el ritmo del equipo.

Medio ambiente

Rotación informal de responsabilidades sin notificación al equipo. Baja motivación por la curva de aprendizaje elevada del motor de desarrollo.

Mano de obra

Criterios de aceptación de las historias de usuario definidos de forma incompleta. No se realizaron pruebas de usabilidad intermedias para validar el avance funcional.

Medición

Incumplimiento del cronograma de desarrollo del videojuego Mortal Code, causado por la desorganización interna del equipo, la falta de seguimiento a los sprints, bloqueos técnicos no resueltos a tiempo y recursos incompletos, que en conjunto impidieron entregar un producto funcional dentro de los plazos establecidos.